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• Digunakan untuk menggambarkan proyek yang 
sederhana atau bagian-bagian dari sebuah proyek 
yang besar. 

• Menyediakan suatu bentuk standar untuk menunjukkan 
informasi jadwal proyek dengan mendaftar aktivitas 
proyek dan koresponden hari start dan 
penyelesaiannya dalam suatu format kalender. 

• Simbol meliputi (umum) : 
• Black diamonds: milestones  
• Bar hitam tebal: Tugas Ringkasan 
• Bar horisontal: jangka waktu tugas 
• Panah: Ketergantungan antar tugas  
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• Digunakan untuk memprediksi jumlah seluruh durasi 
proyek. 

• Jalur Kritis (Critical Path) untuk suatu proyek adalah 
rangkaian dari aktivitas yang menentukan waktu paling 
awal dari proyek yang dapat diselesaikan. 

• Jalur kritis adalah jalur terpanjang melalui diagram 
jaringan dan memiliki paling sedikit sejumlah slack atau 
float. 

• Slack atau float adalah jumlah dari waktu aktivitas yang 
mungkin ditunda tanpa mengundur aktivitas selanjutnya 
atau hari penyelesaian proyek. 
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Kegiatan Kurun 
Waktu 

Paling Awal Paling Akhir Total 
Float i j ES EF LS LF 

1 2 2 0 2 0 2 0 
2 3 3 2 5 6 9 4 
2 4 5 2 7 2 7 0 
3 5 4 5 9 9 13 4 
4 5 6 7 13 7 13 0 
5 6 3 13 16 13 16 0 
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• PERT adalah teknik analisis network diagram yang 
dapat digunakan untuk mengestimasi durasi proyek 
dimana terdapat ketidakpastian yang tinggi mengenai 
estimasi durasi aktivitas individual. 

• Memerlukan tiga estimasi: 
• Most likely time (m) ; waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan dalam situasi normal. 
• Optimistic time (a) ; waktu tersingkat yang 

diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 
• Pessimistic time (b) ; waktu terlama yang diperlukan 

untuk menyelesaikan pekerjaan dikarenakan 
berbagai kemungkinan yang masuk akal. 
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• Pendekatan PERT juga difokuskan pada ketidakpastian 
estimasi durasi aktifitas. Perlu tiga estimasi untuk masing-
masing aktifitas yang memperlihatkan fakta bahwa kita tidak 
yakin dengan apa yang akan terjadi – kita dipaksa untuk 
menghitung fakta yang diperkirakan akan terjadi. 

• PERT mengkombinasikan ketiga estimasi tersebut untuk 
membentuk durasi tunggal yang diharapkan (te= expected) : 
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• Perhitungan kuantitatif tingkat ketidakpastian suatu 
estimasi durasi aktifitas bisa diperoleh dengan 
menghitung standar deviasi (s) dari sebuah durasi 
aktifitas dengan mempergunakan rumus :   
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Aktifitas 
Durasi Aktifitas (Minggu) 

Optimistic 
(a) 

Most Likely 
(m) 

Pessimistic 
(b) 

te S 

A 5 6 8 6.17 0.50 

B 3 4 5 4.00 0.33 

C 2 3 3 2.83 0.17 

D 3.5 4 5 4.08 0.25 

E 1 3 4 2.83 0.50 

F 8 10 15 10.50 1.17 

G 2 3 4 3.00 0.33 

H 2 2 2.5 2.08 0.08 
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ID WBS Task Name Duration Start
1 1 Tahap Persiapan 5 days Sat 03/02/07
2 1.1 Penugasan Manajer Proyek 1 day Sat 03/02/07
3 1.2 Identifikasi Stakeholder 1 day Sat 03/02/07
4 1.3 Pembentukan Tim Proyek 2 days Mon 05/02/07
5 1.4 Pengam. Kep.Pelaks.Pengem. SIMRS 1 day Wed 07/02/07
6 1.5 Penge. Kep.Pelas.Pengem.SIMRS 1 day Thu 08/02/07
7 1.6 Dokumentasi Renc.Pengem.SIMRS 1 day Thu 08/02/07
8 2 Tahap Pengembangan SIMRS 126 days Fri 09/02/07
9 2.1 An. Pengem. Modul-Modul SIMRS 12 days Fri 09/02/07

10 2.1.1 An. Modul Registrasi Pasien 12 days Fri 09/02/07
11 2.1.1.1 Identifikasi Proses Registrasi Pasien 6 days Fri 09/02/07
12 2.1.1.2 Identifikasi Keb.Fitur Registrasi Pasien 6 days Fri 16/02/07
13 2.1.2 An. Modul Rekam Medik 12 days Fri 09/02/07
14 2.1.2.1 Identifikasi Proses Rekam Medik 6 days Fri 09/02/07
15 2.1.2.2 Identifikasi Keb.Fitur Rekam Medik 6 days Fri 16/02/07
16 2.1.3 An. Modul Billing System 12 days Fri 09/02/07
17 2.1.3.1 Identifikasi Proses Billing System 6 days Fri 09/02/07
18 2.1.3.2 Identifikasi Keb.Fitur Billing System 6 days Fri 16/02/07
19 2.2 An. Jaringan SIMRS 12 days Fri 23/02/07
20 2.2.1 Identifikasi Topologi Jaringan 6 days Fri 23/02/07
21 2.2.2 Identifikasi Sekuritas 6 days Fri 02/03/07
22 2.3 An. Keb. Hardware SIMRS 66 days Fri 09/03/07
23 2.3.1 Identifikasi Keb. Hardware 6 days Fri 09/03/07
24 2.3.2 Pengadaan Hardware 60 days Fri 16/03/07
25 2.4 Pengembangan Modul-Modul SMRS 108 days Fri 23/02/07
26 2.4.1 Identifikasi Sub-Kontrak 2 days Fri 23/02/07
27 2.4.2 Seleksi Sub-Kontrak 12 days Mon 26/02/07
28 2.4.3 Penentuan Sub-Kontrak 4 days Mon 12/03/07
29 2.4.4 Pengembangan Software 90 days Fri 16/03/07
30 2.5 Dokumentasi Pengem. SIMRS 6 days Fri 29/06/07
31 3 Tahap Implementasi 96 days Fri 25/05/07
32 3.1 Instalasi Jaringan SIMRS 30 days Fri 25/05/07
33 3.2 Instalasi Modul-Modul SIMRS 30 days Fri 29/06/07
34 3.3 Pengujian Integrasi 30 days Fri 03/08/07
35 3.4 Dokumentasi 6 days Fri 07/09/07
36 4 Tahap Pelatihan 30 days Fri 07/09/07
37 4.1 Perencanaan Prog. Pelatihan 6 days Fri 07/09/07
38 4.2 Penyusunan Materi Pelatihan 12 days Fri 14/09/07
39 4.3 Pelaksanaan Pelatihan 12 days Fri 28/09/07
40 5 Tahap Penutupan 12 days Fri 12/10/07
41 5.1 Pembuatan Lap. Akhir Proyek 12 days Fri 12/10/07
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Identifikasi Stakeholder
Start:  Sat 03/02/07ID:   3
Finish: Sat 03/02/07Dur: 1 day
Res:    

Pengam. Kep.Pelaks.Pengem. SIMR
WBS: 1.4

Duration:    1 
day

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Penge. Kep.Pelas.Pengem.SIMRS
WBS: 1.5

Duration:    1 
day

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Dokumentasi Renc.Pengem.SIMRS
WBS: 1.6

Duration:    1 
day

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

An. Modul Registrasi Pasien
Start:  01/01/84 ID:   10

Finish: 01/01/84 Dur: 12 days

Comp: 0%

Identifikasi Proses Registrasi Pasie
WBS: 2.1.1.1

Duration:    6 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Identifikasi Keb.Fitur Registrasi Pa
WBS: 2.1.1.2

Duration:    6 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

An. Modul Rekam Medik
Start:  01/01/84 ID:   13

Finish: 01/01/84 Dur: 12 days

Comp: 0%

Identifikasi Proses Rekam Medik
WBS: 2.1.2.1

Duration:    6 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Identifikasi Keb.Fitur Rekam Medik
WBS: 2.1.2.2

Duration:    6 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

An. Modul Billing System
Start:  01/01/84 ID:   16

Finish: 01/01/84 Dur: 12 days

Comp: 0%

Identifikasi Proses Billing System
WBS: 2.1.3.1

Duration:    6 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Identifikasi Keb.Fitur Billing System
WBS: 2.1.3.2

Duration:    6 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

An. Jaringan SIMRS
Start:  01/01/84 ID:   19

Finish: 01/01/84 Dur: 12 days

Comp: 0%

Identifikasi Topologi Jaringan
WBS: 2.2.1

Duration:    6 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Identifikasi Sekuritas
WBS: 2.2.2

Duration:    6 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

An. Keb. Hardware SIMRS
Start:  01/01/84 ID:   22

Finish: 01/01/84 Dur: 66 days

Comp: 0%

Identifikasi Keb. Hardware
WBS: 2.3.1

Duration:    6 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Pengadaan Hardware
WBS: 2.3.2

Duration:    60 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Pengembangan Modul-Modul SM
Start:  01/01/84 ID:   25

Finish: 01/01/84 Dur: 108 days

Comp: 0%

Identifikasi Sub-Kontrak
WBS: 2.4.1

Duration:    2 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Seleksi Sub-Kontrak
WBS: 2.4.2

Duration:    12 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Penentuan Sub-Kontrak
WBS: 2.4.3

Duration:    4 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Pengembangan Software
WBS: 2.4.4

Duration:    90 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Dokumentasi Pengem. SIMRS
Start:  Fri 29/06/07ID:   30
Finish: Thu 05/07/0Dur: 6 days
Res:    

Tahap Implementasi
Start:  01/01/84 ID:   31

Finish: 01/01/84 Dur: 96 days

Comp: 0%

Instalasi Jaringan SIMRS
WBS: 3.1

Duration:    30 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Instalasi Modul-Modul SIMRS
WBS: 3.2

Duration:    30 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Pengujian Integrasi
WBS: 3.3

Duration:    30 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Dokumentasi
Start:  Fri 07/09/07ID:   35
Finish: Thu 13/09/0Dur: 6 days
Res:    

Tahap Pelatihan
Start:  01/01/84 ID:   36

Finish: 01/01/84 Dur: 30 days

Comp: 0%

Perencanaan Prog. Pelatihan
WBS: 4.1

Duration:    6 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Penyusunan Materi Pelatihan
WBS: 4.2

Duration:    12 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Pelaksanaan Pelatihan
WBS: 4.3

Duration:    12 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Tahap Penutupan
Start:  01/01/84 ID:   40

Finish: 01/01/84 Dur: 12 days

Comp: 0%

Pembuatan Lap. Akhir Proyek
WBS: 5.1

Duration:    12 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

Pembentukan Tim Proyek
WBS: 1.3

Duration:    2 
days

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 

An. Pengem. Modul-Modul SIMRS
Start:  01/01/84 ID:   9

Finish: 01/01/84 Dur: 12 days

Comp: 0%

Tahap Pengembangan SIMRS
Start:  01/01/84 ID:   8

Finish: 01/01/84 Dur: 126 days

Comp: 0%

Tahap Persiapan
Start:  Sat 03/02/07ID:   1
Finish: Thu 08/02/0Dur: 5 days
Res:    

Penugasan Manajer Proyek
WBS: 1.1

Duration:    1 
day

Start: Sat 
01/01/84

Finish: Sat 
01/01/84

Res: 


