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PENGERTIAN RESIKO PROYEK
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• Risiko proyek merupakan peristiwa negatif yang dapat

mempengaruhi kelangsungan hidup sebuah proyek

• Manajemen Risiko merupakan ilmu pengetahuan yang

mengidentifikasi, meneliti, dan menjawab serta melanjutkan

suatu proyek dan menemukan cara yang terbaik untuk

mencapai sasaran hasil proyek.

• Manajemen resiko mempunyai suatu dampak hal positif

pada memilih proyek, menentukan lingkup proyek, dan

mengembangkan perkiraan biaya dan jadwal realistis.



Manfaat Manajemen Resiko Proyek
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• Dapat mengantisipasi atau menghindari masalah

• Mencegah peristiwa-peristiwa yang mengejutkan

• Meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi

• Dapat memperoleh komitmen pelanggan

• Dapat mereduksi pelanggaran jadwal

• Dapat mereduksi biaya yang melebihi anggaran yang

tersedia



Lingkup Proses

Manajemen Resiko Proyek
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1. Risk management planning

2. Risk identification 

3. Quality risk analysis

a. Qualitative Analysis

b. Quantitative Analysis

4. Risk response planning

5. Risk monitoring and control



Risk Management Planning (1)
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• Merupakan proses yang memutuskan tentang pendekatan

yang akan dilakukan, dan bagaimana melaksanakan

kegiatan manajemen resiko untuk suatu proyek.

• Masukan :

• Faktor-faktor lingkungan organisasi

• Aset proses organisasi

• Pernyataan cakupan proyek

• Rencana manajemen proyek



Risk Management Planning (2)
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• Informasi yang terkandung dalam dokumen Manajemen Resiko :

• Metodologi

• Peran & Tanggung Jawab

• Dana & Biaya (yang berkaitan dengan resiko)

• Kategori Resiko

• Kemungkinan dan Pengaruh Resiko

• Definisi peluang resiko dan dampaknya

• Kategori resiko :

• Market Risk

• Financial Risk

• Technology Risk

• People Risk

• Structure/Process Risk



Risk Management Planning (2)
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• Informasi yang terkandung dalam dokumen Manajemen

Resiko :

• Metodologi

• Peran & Tanggung Jawab

• Dana & Biaya (yang berkaitan dengan resiko)

• Kategori Resiko

• Kemungkinan dan Pengaruh Resiko

• Definisi peluang resiko dan dampaknya



Risk Category
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• Market Risk

• Financial Risk

• Technology Risk

• People Risk

• Structure/Process Risk

Tugas 1: Carilah definisi dan maksud dari kategori risk diatas!



Risk Identification (1)
9

SUF – MPPL 2014) 

• Merupakan proses mengerti apa kejadian potensial yang

mungkin merusak atau meningkatkan proyek tertentu.

• Termasuk menentukan apa saja resiko yang akan

mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan

karakteristik tiap-tiap resiko tersebut.

• Teknik identifikasi resiko :

• Interview

• Brainstroming

• Delphi Technique

• Analisis SWOT

Tugas 2: Carilah definisi dan maksud dari Teknik identifikasi

resiko diatas!



Risk Identification (2)
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Register resiko adalah dokumen yang memuat hasil dari berbagai
proses manajemen resiko, sering ditunjukkan dalam table atau
format spreadsheet. sebagai alat untuk dokumentasi kejadian resiko
yang potensial dan informasi yang berhubungan.



Qualitative Analysis
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• Memberi nilai prioritas pada resiko-resiko proyek untuk

dijadikan dasar analisa dan tindakan selanjutnya dengan

cara melakukan asesmen dan menggabungkan peluang

munculnya resiko dengan dampaknya



Contoh Probability Impact Matrix (PIM)
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Probability Impact Matrix (PIM) (1)
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SCORE MATURITY COMPLEXITY DEPENDENCY

Low (0.1) Existing 

software/ 

hardware

Simple design Not limited to existing system

Minor (0.3) Minor redesign Minor increase in 

complexity

Schedule or performance depend on 

existing system

Moderate 

(0.5)

Major change Moderate increase Moderate risk to schedule or 

performance

Significant 

(0.7)

Tech. available 

but complex 

design

Significant increase Schedule or performance depend on 

new system or process. Significant cost or 

risk

Major (0.9) State of art, 

some research 

complete

Extremely complex Schedule or performance depend on 

new system or process. Very high risk.

Probability of Failure (Pf)

Source:
PINTO, J.K. 2010, 2ND. ED.



Probability Impact Matrix (PIM) (2)
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SCORE COST SCHEDULE RELIABILITY PERFORMANCE

Low (0.1) Budget estimate not 

exceeded

Negligible/ 

no impact

Minimal or no reliability 

consequences

Minimal or no performance 

consequences

Minor (0.3) Cost estimate exceeds

budget < 5%

Minor slip in 

schedule

Small reduction in 

reliability

Small reduction in system 

performance

Moderate 

(0.5)

Cost estimate exceeds

budget < 15%

Small slip in 

schedule

Some reduction in 

reliability

Some reduction in system 

performance

Significant 

(0.7)

Cost estimate exceeds

budget < 30%

Slips excess 

1 month

Significant degradation in 

reliability

Significant degradation in 

system performance

Major (0.9) Cost estimate exceeds

budget < 50%

Large 

schedule slip

Reliability goals cannot 

be achieved under current

plan

Performance goals cannot 

be achieved

Consequences of Failure (Cf)

Source:
PINTO, J.K. 2010, 2ND. ED.



Calculating A Project Risk Factor
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• Use the project team consensus to determine the scores for each 

Probability of Failure Category: 

Maturity (Pm), Complexity (Pc), Dependency (Pd)

• Pf = ( Pm + Pc + Pd ) / 3

• Determine the scores for each Consequences of Failure Category: Cost 

(Cc), Schedule (Cs), Reliability (Cr), Performance (Cp).

• Cf=( Cc + Cs + Cr + Cp ) / 4

• Calculate Overall Risk Factor for the project by using the formula: RF =

Pf + Cf - ( Pf * Cf )

• Rule of Thumb: Low risk Rf < 0.3

Medium risk Rf = 0.3 to 0.7

High risk Rf > 0.7



Calculating A Project Risk Factor (2)
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Tugas 3 :

• Suatu proyek sudah ditentukan nilai probability risiko nya:

• Pm = 0.1    Pc = 0.5   Pd = 0.9

• Cc = 0.7     Cs = 0.5   Cr = 0.3   Cp  = 0.1

• Tentukan nilai risk factor proyek tersebut.



Risk Response Planning
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• Menyusun opsi dan tindakan untuk memperbesar peluang

dan mengurangi ancaman bagi tercapainya tujuan / sasaran

proyek.

• Menggunakan output dari proses manajemen resiko

terdahulu, tim proyek dapat mengembangkan strategi reaksi

terhadap resiko yang sering berakibat pada pembaharuan

dengan daftar resiko dan rencana manajemen proyek

seperti persetujuan perjanjian berhubungan dengan resiko.

• Menetapkan :

• Tindak lanjut bagi peluang

• Tanggapan untuk ancaman

 .



Risk Mitigation Strategi
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• Accept Risk

• Minimize Risk

• Share Risk

• Transfer Risk

• Use of Contingency Reserves

Tugas 4 : Carilah definisi dan maksud dari Risk Mitigation

Strategi diatas !



Risk Response Planning
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• Tanggapan :

1. Strategi untuk ancaman (resiko negatif)

• Menghilangkan resiko

• Mentransfer resiko kepada pihak lain: misal, melakukan outsourcing

untuk pekerjaan yang kurang dikuasai dengan mahir, asuransi, dll

• Mitigasi (melakukan tindakan untuk memperkecil peluang timbulnya

resiko negatif )

2. Strategi untuk peluang (resiko positif)

• Eksploitasi

• Berbagi dengan pihak yang lebih mampu dalam memanfaatkan

peluang

• Meningkatkan peluang

3. Menyusun rencana kontinjensi: Langkah yang akan diambil bila resiko 

terjadi.

4. Menerima resiko (positif maupun negatif)



Contoh General Risk Mitigation Strategis 

For Technical, Cost and schedule Risks
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Risk Monitoring and Control
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• Pengawasan diidentifikasi dan sisa resiko,

mengidentifikasikan resiko baru, mengeluarkan rencana

resiko, dan mengevaluasi efektifitas dari strategi resiko

sepanjang riwayat proyek.

• Output utama dari proses ini termasuk aksi pencegah dan

perbaikan yang direkomendasikan, perubahan yang

diminta, dan pembaharuan untuk daftar resiko, rencana

manajemen proyek, dan asset proses organisasional.
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