

Kontrak Perkuliahan



- Tidak ada tugas / kuis/ ujian susulan/ perbaikan/ tambahan
- Maksimal keterlambatan 15 menit

Referensi



- Schwalbe, K. 2006. *Information Technology Project Management 4Th*, Thomson Course Technology.
- PMI. 2008. *A Guide to the Project Management Body Of Knowledge (PMBOK Guide)- Fourth Edition*. Project Management Institute, Inc.
- Imam Heryanto. *Manajemen Proyek Berbasis Teknologi Informasi*, Penerbit Informatika
- Kuliah Online: MPPL [2015]

Materi Perkuliahan



- Pengantar Manajemen Proyek Perangkat Lunak
- Siklus hidup Proyek
- Perencanaan Proyek
- Manajemen Waktu Proyek
- Manajemen Biaya Proyek
- Manajemen SDM Proyek
- Manajemen Risiko Proyek
- Penutupan Proyek

PROJECT MANAGEMENT
COSTS DEVELOPMENT PLANNING CONTROL PROJECTS
TIME COST
PROCESS ACTIVITIES



Apakah Proyek itu?



- Membangun sebuah gedung 20 lantai
- Sebuah penelitian mengenai “alasan mengapa user memiliki masalah dengan sistem operasi?”
- Sebuah tugas akhir/ skripsi untuk mahasiswa tingkat akhir
- Membuat aplikasi mobile untuk penderita tunanetra
- Persiapan pernikahan
- Membuat sistem operasi untuk sebuah smartphone tipe baru



Manajemen Proyek?

