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Kontrak Perkuliahan

Penilaian:

◦ Kehadiran (>=80%) 10% 

◦ Tugas, Kuis, Latihan (aktif di kelas) 30% 

◦ UTS 30%

◦ UAS 30%



Kontrak Perkuliahan

• Tidak ada tugas / kuis/ ujian

susulan/ perbaikan/ tambahan

(ujian susulan diperbolehkan, jika sakit ada surat 
keterangan dari dokter, dan izin ada surat izin resmi)

• Maksimal keterlambatan 15 menit
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Materi Perkuliahan

• Pengantar Manajemen Proyek Perangkat Lunak
• Siklus hidup Proyek
• Perencanaan Proyek
• Manajemen Waktu Proyek
• Manajemen Biaya Proyek
• Manajemen SDM Proyek
• Manajemen Risiko Proyek
• Penutupan Proyek





Apakah Proyek itu?

• Membangun sebuah gedung 20 lantai
• Sebuah penelitian mengenai “alasan mengapa  user 

memiliki masalah dengan sistem operasi?”
• Sebuah tugas akhir/ skripsi untuk mahasiswa tingkat 

akhir
• Membuat aplikasi  mobile untuk penderita tunanetra 
• Persiapan pernikahan
• Membuat sistem operasi untuk sebuah smartphone 

tipe baru



Apakah Proyek itu?


