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1. Pendahuluan
1.1 Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep mengenai manajemen proyek system informasi, perancanaan dan strategi sumber daya informasi, pemanfaatan proyek dengan pengelolaan teknologi informasi dalam organisasi dan memahami model serta metodologi manajemen proyek system informasi.
1.2 Kontrak Perkuliahan
a. Perkuliahan diselenggarakan 14 kali pertemuan (3 SKS)
b. Wajib kehadiran Mahasiswa 80% (-3 kali tidak masuk)
c. Materi perkuliahan akan diberikan salinannya kepada Mahasiswa
d. Batas keterlambatan 15 menit setelah perkuliahan dimulai
e. Mahasiswa diperbolehkan berkonsultasi dengan dosen; mengenai materi perkuliahan secara personal atau kelompok di luar jam perkuliahan (tatap muka; via email; kuliah online)
f. Mengikuti tata tertib perkuliahan
g. Tidak diperbolehkan menggunakan perangkat komunikasi selama perkuliahan (setting silent/vibrate)
h. Bersikap sopan dan tidak mengganggu keberlangsungan perkuliahan
i. Tersedia waktu Shalat bagi yang beragama Islam.

Silabus :

Pertemuan 1 : Pendahuluan, Kontrak Perkuliahan dan Silabus
Pertemuan 2 : Manajer, Tim IT dan Kerjasama Tim
a. Kualifikasi dan Syarat Manajer Proyek
b. Kualifikasi dan Syarat Tim IT dalam suatu Proyek




Pertemuan 3 dan 4: Fase Definisi Proyek, Pengembangan dan Pemeliharaan
a. Objektif
b. Model Proses Perangkat Lunak
c. Prototype
d. Sequence dll

Pertemuan 5 dan 6 : Scoping, Planning, Estimating, Scheduling, Organizing, Directing, Controlling, and Closing
a. System
b. Karakteristik Sistem
c. Sistem Informasi berbasis Computer (CBIS)
d. Database
Pertemuan 7 : Pert Chart dan Gannt Chart
a. Teknik Penjadwalan hanya berbasis pada pembagian tugas
b. Teknik Penjadwalan dengan bantuan hari kerja dalam Kalender berdasarkan tahapan pekerjaan.
Pertemuan 8 : UJIAN TENGAH SEMESTER
Pertemuan 9 : Work Breakdown Structure
a. Fase-fase, aktifitas-aktifitas dan tugas-tugas dari proyek yang akan dikerjakan
Pertemuan 10: Penugasan Proyek
a. Tahapan-tahapan dalam penugasan proyek
b. Surat tugas
Pertemuan 11 dan 12 : Faktor-faktor dalam menginisialisasi proyek
a. Permasalahan
b. Deskripsi Produk
c. Faktor penentu keberhasilan
d. Keuntungan yang diharapkan
e. Teknologi yang akan digunakan
f. Deskripsi proyek
g. Perencanaan aktifitas secara global
h. Asumsi


Pertemuan 13 : Perencanaan Proyek
a. Dokumen Control
b. Ruang lingkup proyek
c. Tujuan
d. Jadwal Proyek
e. Struktur Organisasi Proyek
f. Manajemen Komunikasi
g. Manajemen Perubahan

Pertemuan 14 dan 15 : Pelaksanaan, Kontroling dan Closing Proyek
a. Form pelaksanaan proyek
b. Form agenda perubahan
c. Form penyelesaian proyek
d. Form penutupan proyek
Pertemuan 16 : UJIAN AKHIR SEMESTER
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