




PROJECT CHARTER
MATAKULIAH MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK
	Nama Proyek :
	Nomor Proyek:

	Tanggal:
	Revisi terakhir:

	Manajer Proyek:
NIM- Nama
	Tanggal mulai 
proyek:

	Staff Proyek:
1. NIM- Nama
2. NIM- Nama
3. NIM- Nama
dst
	Tanggal selesai 
proyek:

	Kelas:
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DAFTAR ISI

1. Deskripsi dan Tujuan Proyek
{bagian ini menjelaskan latar belakang masalah proyek, kebutuhan bisnis terhadap proyek, tujuan proyek dibuat. }

2. Ruang Lingkup Proyek
{bagian ini deskripsikan ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan}

3. Asumsi, Batasan, dan Risiko Proyek
{bagian ini menjelaskan asumsi, batasan, dan risiko yang mungkin terjadi pada proyek, serta pendekatan cara pencegahannya (mitigasi risiko) }
3.1 Asumsi Proyek
3.2  Batasan Proyek
3.3  Risiko Proyek

	No.
	Risiko
	Mitigasi Risiko

	
	
	



4. Struktur Organisasi Proyek
{bagian ini menjelaskan struktur organisasi proyek, peran, dan tanggung jawab secara detil}
	Jabatan/ Peranan
	Nama
	Tanggung Jawab

	Manajer Proyek
	
	

	System Analyst
	
	

	System Design
	
	

	Programmer
	
	

	System Testing
	
	

	System Documentation
	
	



5. Project Milestone
{bagian ini menjelaskan tahapan proyek yang akan dikerjakan}

contoh:
	No.
	Project Milestone
	Target selesai
(dd/mm/yyyy)

	1.
	Project Start
	

	2.
	Complete Analyst
	

	3.
	Complete Design
	...

	4.
	Complete simulation with software
	...

	5.
	Complete simulation and testing
	...

	6.
	Complete installation software
	...

	7.
	Project Complete
	12/06/2017





6. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Proyek
{bagian ini menjelaskan rencana anggaran proyek yang akan dilakukan}

	No.
	Aktivitas Proyek
	Durasi (hari)
	Jumlah tenaga kerja
	Tarif tenaga kerja
	Biaya tenaga kerja
	Total biaya

	1
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	...
	dst...
	
	
	
	
	

	
	Jumlah total biaya proyek
	{hasil perhitungan jumlah total biaya}
	

	
	Harga proyek
	{budget proyek yang ditentukan oleh client} 
	

	
	Keuntungan Proyek
	{keuntungan yang didapatkan (harga proyek- total biaya)}
	



7. Manajemen Komunikasi
{bagian ini menjelaskan perencanaan komunikasi yang dilakukan dalam pengerjaan proyek.}

	Jenis pertemuan
	Agenda
	Waktu
	Penanggung jawab
	Partisipan
	Masukan
	Keluaran

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



8. Persetujuan Proyek
	Disetujui oleh:
	Tanggal:

	Disetujui oleh:
	Tanggal:



LAMPIRAN A WORK BREAKDOWN STRUCTURE
LAMPIRAN B JADWAL PROYEK
LAMPIRAN C DIAGRAM NETWORK


LAMPIRAN A 
WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Nama Proyek	:
Tanggal Mulai Proyek	:
Tanggal Selesai Proyek	: 

	No.
	Aktivitas Proyek

	1
	analisis

	1.1
	Analisis proses bisnis

	..
	Dst....





LAMPIRAN B 
JADWAL PROYEK

Nama Proyek	:
Tanggal Mulai Proyek	:
Tanggal Selesai Proyek	: 

	No.
	Aktivitas Proyek
	Durasi
	Tanggal mulai
	Tanggal selesai
	Aktivitas pendahulu (predecessor)

	1
	...
	...
	...
	..
	...

	3
	analisis
	10
	
	
	1

	3.1
	Analisis proses bisnis
	2
	
	
	1.1, 1.2, 1.3, dst

	...
	Dst...
	...
	...
	...
	...





LAMPIRAN C
DIAGRAM NETWORK
1

image1.jpeg




